

Koonga Vallavalitsuse hankeplaan 2014

Jrk. nr.	Hanke nimetus	Hanke menetluse liik	Hankelepingu eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta)	Eeldatav hanke korraldamise aeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise aeg	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Koonga Põhikooli rekonstrueerimine	avatud	487 082	mai-juuni 2014	Kirke Keert	juuni-oktoober 2014	Kirke keert